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APPENDIX 




PLAN TÉCNICO DEL COMITÉ DE HURACANES DE LA AR IV Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN

I. COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.1	DESARROLLO DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS

	1.1.1
	Preparar y dotar de personal y equipo apropiados a los Servicios Meteorológicos Nacionales de la Región para que cumplan sus responsabilidades en la prestación de servicios de avisos relacionados con los ciclones tropicales
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales y asistencia externa
	

	
	Fortalecimiento de la red de monitoreo y contribución al desarrollo del servicio hidrometeorológico de República Dominicana.
	
	
	
	
	
	República Dominicana (INDRHI)
	Nacionales
	

	1.1.2

	Aplicar todos los sistemas de observación, telecomunicación y proceso de datos de la Vigilancia Meteorológica Mundial en la zona de huracanes 
	
	
	
	
	
	Miembros

	Nacionales y asistencia externa
	Con asesoramiento de la OMM, cuando sea necesario

	
	República Dominicana sigue trabajando en las mejoras de los sistemas. Se instaló el SMART MET, sistemas de datos e información del SHOCS II
	
	
	
	
	
	República Dominicana
	Nacionales y asistencia externa
	


I. 
COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.1.3
	Aplicar sistemas de gestión de la calidad en apoyo de los Servicios Meteorológicos y de actividades conexas
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales y asistencia externa
	Con asesoramiento de la OMM, cuando sea necesario.

	
	A finales de diciembre de 2013 se implementó el Sistema de Gestión de Calidad en el área de Meteorología Aeronáutica. El sistema está corriendo y se dará seguimiento en periodos trimestrales. La idea ahora es extenderlo a otras áreas del Servicio Meteorológico Dominicano
	
	
	
	
	
	República Dominicana
	Nacionales
	Los Dueños de Procesos están designados, manteniendo la Alta Gerencia el compromiso de mantener en ejecución el proceso.
Se continúa en el proceso del SGC y en la evaluación de competencias del personal meteorológico aeronáutico.



I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2	SISTEMA DE OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA

	1.2.1
	Estaciones de superficie dotadas de personal
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1
	Asignar la máxima prioridad a la eliminación de las deficiencias en los programas de observación sinóptica de las 00.00 y 06.00 UTC en las estaciones de la red sinóptica básica regional de la AR IV, situadas en la zona comprendida entre las latitudes de 5°N y 35°N y entre las longitudes de 50°W y 140°W
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales
	Costa Rica: se aplica a las estaciones sinópticas que operan las 24 horas

	1.2.1.2
	Examinar las posibilidades de instalar estaciones simples que podrían ser operadas por voluntarios y que proporcionarían observaciones horarias de la dirección y de la velocidad del viento y de la presión atmosférica, sólo durante los períodos de tiempo (horas) en que un ciclón tropical se encontrara a unos 200 km de la estación
COSTA RICA: ESTO NO SE ENTIENTE CLARAMENTE. ¿QUÉ QUIERE DECIR A 200 KM DE LA ESTACIÓN? 
	
	
	
	
	
	Miembros con grandes masas de tierra
	Nacionales
	Estas estaciones podrían situarse convenientemente en los lugares en que las estaciones de la red de la VMM están a más de 200 km de distancia.



I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2.1.3
	Los SMHN continuarán con la práctica de enviar al CMRE de Miami llos datos de las estaciones situadas a lo largo de la costa que proporcionen observaciones adicionales a las del programa regular, durante los períodos de huracanes, en particular cuando lo requiera el Plan Operativo sobre Huracanes de la AR IV
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales
	

	
	INDRHI, bajo acuerdos de cooperación, puede poner a disposición del CMRE su plataforma de Red de Automáticas, de las cuales también dispondrá la ONAMET para monitoreo.
Actualmente se está finalizando el proceso de calibración y ajuste de los sensores de las estaciones telemétricas.
	
	
	
	
	
	República Dominicana (INDRHI)
	Nacionales
	Pendiente firma de acuerdo de Cooperación Interinstitucional con INDRHI.

	1.2.1.4
	Ampliar la red de observación sinóptica de la AR IV en el área entre las latitudes 5°N y 35°N y las longitudes 50°W y 140°W.
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales
	



I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO
	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2.2
	Estaciones de observación en altitud
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.1
	Establecer las siguientes estaciones de observación en altitud:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Guatemala 
	
	
	
	
	
	Guatemala
	Nacionales y asistencia externa
	

	1.2.2.2
	Realizar dos observaciones de radiovientosonda diarias en todas las estaciones de radiovientosonda durante toda la parte activa de la temporada de huracanes (de julio a octubre)*
	
	
	
	
	
	Miembros interesados
	Nacionales y asistencia externa
	

	
	En el período de abril a diciembre se realizarán 2 radiosondeos diarios en Panamá.
	
	
	
	
	
	Panamá
	Nacionales
	

	1.2.2.3
	Mantener dos observaciones de radiovientosonda diarias siempre que un huracán con nombre se encuentre a unos 1.000 km de la estación, hasta que puedan satisfacerse los requisitos del párrafo anterior 1.2.2.2*
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales
	




I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO
	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2.2.4
	Realizar las observaciones en altitud requeridas a las 00.00 TMG dentro del plan de la Vigilancia Meteorológica Mundial, a fin de que la cobertura sea suficiente durante las horas nocturnas
	
	
	
	
	
	Miembros interesados
	Nacionales y asistencia externa
	

	1.2.2.5
	Establecer la generación de Hidrógeno en apoyo del programa de Aire Superior en Bermudas, para mitigar el costo creciente del helio
	
	
	
	
	
	Bermudas
	Nacionales
	


 En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2.3
	Informes meteorológicos de buques
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.1
	Continuar los esfuerzos para reclutar buques que participen en el Sistema de buques de observación voluntaria de la OMM, en particular:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	●	Reclutando buques seleccionados y suplementarios que navegan en los trópicos
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Un barco reclutado: observaciones entre Guadalupe y Santa Lucía (2015 y posteriormente)
	
	
	
	
	
	Francia
	Météo-France
	

	
	●	Designando agentes meteorológicos de puerto
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales
	

	1.2.3.2
	Mejorar la comunicación entre los servicios meteorológicos y los buques para efectuar peticiones específicas de informes de cualquier zona de actividad de huracanes, incluso si estos informes tienen que transmitirse en lenguaje claro
	
	
	
	
	
	Miembros que explotan estaciones costeras de radio
	Nacionales
	



I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	
1.2.4
	Estaciones meteorológicas automáticas
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.1
	Examinar la posibilidad de instalar dispositivos automáticos de notificación en las estaciones con personal insuficiente para que funcionen durante las 24 horas; esas estaciones podrían funcionar durante el día como estaciones dotadas de personal y durante la noche como estaciones automáticas sin personal, posiblemente con un programa de observación reducido
	
	
	
	
	
	Miembros interesados 
	Nacionales y asistencia externa
	 

	
	Panamá está atendiendo esta recomendación en dos estaciones (David y Santiago)
	
	
	
	
	
	Panamá
	Nacionales
	

	1.2.4.2
	Examinar la posibilidad de instalar estaciones meteorológicas automáticas en lugares que pueden considerarse críticos para el sistema de aviso de huracanes, a fin de que funcionen al menos durante la temporada de huracanes
	
	
	
	
	
	Miembros interesados 
	Nacionales y asistencia externa
	 

	
	Panamá ha instalado nuevas estaciones meteorológicas automáticas en la Costa Caribe: Bocas, Cristóbal y Cuango
	
	
	
	
	
	Panamá
	Nacional
	




[bookmark: _GoBack]I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2.4.3
	Establecer estaciones meteorológicas automáticas en los siguientes lugares:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	República Dominicana continúa el proceso de rehabilitación de 13 estaciones automáticas. Se espera que el Proyecto de Cooperación Japonés (MYPYMES) contribuya a renovar 13 estaciones con sensores defectuosos. Se observan algunas deficiencias en las comunicaciones. Se instalaron dos repetidoras en VHF y UHF. Actualmente en funcionamiento hay unas 15 de diferentes proyectos.
	
	
	
	
	
	República Dominicana
	Nacionales y Estados Unidos de América
	Se instalaron 5, faltan 5. Estaciones del Proyecto Caribbean Community Climate Change Centre. Los anexos I, II y III de este documento hacen referencia de la situación actual de la Red de Estaciones  Automáticas de la República Dominicana

	
	Panamá, 30 estaciones automáticas más disponibles en la web
	¿20?
	¿15?
	
	
	
	Panamá
	Nacionales y asistencia externa
	Estados Unidos de América pidió que los países que planean instalar estaciones meteorológicas automáticas que usan satélites GOES para recopilar la información, consulten antes con la NOAA los detalles de la configuración de la estación y los formatos del código de transmisión que, de ser posible, deberían estar en formato de OMM

	
	Guatemala (32)
	32
	
	
	
	
	Guatemala
	
	

	
	Cuba (30)
	
	
	
	
	
	Cuba
	
	

	
	Dominica (12)
	
	
	
	
	
	Dominica
	
	

	
	Jamaica (3)
	
	
	
	
	
	Jamaica
	
	

	
	Belice (20)
	6
	7
	8
	5
	
	Belice
	
	

	
	Haití (6)
	
	
	
	
	
	Haití/OMM
	
	

	
	Aruba (2)
	
	
	
	
	
	
	
	



I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2.4.3 (cont.)
	El Salvador (104 estaciones en total en la página web de la DGOA)
	9
	
	
	
	
	El Salvador
	Presupuesto Nacional: compradas con fondos del Ministerio de Agricultura y Ganadería para SAT
	El Salvador prevé la puesta en funcionamiento a finales de 2014 de: 38 estaciones met. + 32 pluviométricas + 34 hidrológicas

	
	Nicaragua (30)
	
	
	
	
	
	
	
	4 clim., 8 hidroclim., 14 termopluviales, 4 pluviométricas

	
	Honduras (15)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Venezuela (460)
	240
	210 +103
	230
	165
	
	Venezuela
	Nacionales y externos (CAF)
	Sinópticas: 103
Pluviométricas: 845

	
	Curasao (5 en 2012, 5 en 2013)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Guadalupe (Antillas Francesas) (10 más)
	
	
	
	
	
	Francia
	Météo-France
	

	
	Martinica (Antillas Francesas) (2 más)
	
	
	
	
	
	Francia
	Météo-France y Martinica
	

	
	¿Costa Rica (60)?
	17
	13
	10
	10
	10
	
	
	

	1.2.4.4
	Asegurar el control de calidad y velar por que los datos meteorológicos de la EMA se compartan con la comunidad meteorológica internacional 
	
	
	
	
	
	
	
	


I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2.5	Estaciones de radar
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5.1
	Instalar y poner en funcionamiento estaciones de radar de 10 cm/5,6 cm de longitud de onda en los siguientes emplazamientos o cerca de ellos:
	
	
	
	
	
	
	Nacionales y asistencia externa
	

	
	●	El Salvador 8 radares de banda X (3 cm)
	
	
	
	
	
	El Salvador, MARN
	Nacionales (fondos del BCIE, Programa PNRR)
	7 funcionando en el 2013 y otro pendiente de instalar en el 2014

	
	●	Cuba (Radares duales polarimétricos, Camagüey en 2012, La Habana en 2013)
	
	
	
	
	
	Cuba
	Nacionales
	

	
	●	Honduras (1)
	
	
	
	
	
	Honduras
	
	

	
	●	Guatemala (1)
	
	1
	
	
	
	Guatemala
	Nacionales
	Empezó a funcionar Radar Dopler Banda S, pero es necesaria capacitación en operación y mantenimiento.

	
	●	Costa Rica (1)
	
	
	
	
	
	Costa Rica
	Nacionales, externos
	NO SE DIO EN ESTA SITUACIÓN Y NO SE SABE PARA CUÁNDO

	
	●	Panamá
	XXX
	
	
	
	
	
	
	Se inicia proyecto para instalar  radar  Doppler en Banda C  de doble polarización (2014-2015)



I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2.5.2
	Facilitar el rápido acceso a la información obtenida con radares de 10 cm/5,6 cm, en la zona de huracanes conforme al Plan Operativo sobre Huracanes de la Región IV*
	
	
	
	
	
	Miembros que explotan estaciones de radar de 10 cm/5.6 cm
	Nacionales
	

	1.2.5.3
	Asegurar la producción operativa y diseminación de las imágenes compuestas de El Caribe en concordancia con el Plan operativo de ciclones 
	
	
	
	
	
	Francia
	Météo-France, Organización Meteorológica del Caribe (CMO) y Estados Unidos de América
	Mëtéo-France (Martinica) produce imágenes compuestas basados en radares de Guadalupe, Martinica, Belice, Barbados, Islas Caimán, Guyana, Jamaica, Trinidad y Guyana Francesa; Estados Unidos facilita los medios de telecomunicación



* En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.
* El Radar Doppler Banda C de República Dominicana, está en proceso de reparación.

I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2.6
	Vuelos de reconocimiento aéreo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6.1
	Efectuar reconocimientos aéreos, cuando sea necesario, conforme al Plan Operativo sobre Huracanes de la Región IV, y difundir la información obtenida a todos los interesados*, siempre que esta actividad no viole la soberanía de los países concernidos 
	
	
	
	
	
	Estados Unidos de América
	Estados Unidos de América
	




I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2.7
	Sistemas de satélites meteorológicos
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7.1
	Mantener y poner en funcionamiento estaciones  de transmisión de información a baja velocidad (LRIT) para la recepción de imágenes de nubes provenientes de satélites GOES y en órbita casi polar, incluido cualquier equipo modificado o nuevo necesario para la recepción de información procedente de los satélites* de la serie POES
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales
	

	1.2.7.2
	Establecer y poner en funcionamiento instalaciones para la recepción de imágenes de satélites por lectura directa, habida cuenta de su gran utilidad para el seguimiento y la predicción de huracanes*
	
	
	
	
	
	Miembros en condiciones de hacerlo
	Nacionales y asistencia externa
	

	1.2.7.3
	Panamá, instalación de una estación receptora de datos satelitales GOES
	
	
	
	
	
	Panamá
	Se instala en febrero de 2013
	Esta estación está operativa desde marzo de 2013

	1.2.7.4
	Costa Rica, instalación e implementación de la primera fase con miras al GOES-R
	
	
	
	
	
	Costa Rica
	Nacionales
	Se implementará en febrero de 2014 



 En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2.7.5
	Rehabilitación de dos (2) estaciones receptoras terrenas satelitales en Sto.Dgo. y Santiago, para estaciones de transmisión satélite GOES, así como de las oficinas del Centro de Gestión de Red Telemétrica del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) en su sede central.
Instalación y rehabilitación de sesenta y tres (63) puntos de medición de variables hidro-meteorológicas por transmisión satelital GOES, a monitorear y gestionar a través de las dos estaciones centrales terrenas ya mencionadas, con el objetivo de fortalecer la medición y monitoreo en “tiempo real”, de las lluvias y niveles de ríos y embalses en la Rep Dominicana. Esto dentro del Proyecto Noel-Olga: Banco Mundial e INDRHI.
Instalación de quince (15) estac. de transmisión satelital en la cuenca del rio Yaque del Sur, para el sistema nacional de monitoreo y vigilancia, así como de Alerta Temprana ante Riesgos de Inundaciones. Esto dentro del Proyecto Múltiple Monte Grande, ejecutado por INDRHI. (2015)
	xx






xx









2015
	




















	
	
	
	República Dominicana (INDRHI)




República Dominicana (INDRHI)








República Dominicana (INDRHI)

	Préstamo Internac. (Banco Mundial) y Nacionales




Préstamo Internac. (Banco Mundial) y Nacionales








Fondos Nacionales e Internacionales
	Acción finalizada





Actualmente en ejecución









En fase final



I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2.7.6
	Instalación y rehabilitación de 26 estaciones convencionales con transmisión GPRS (con SIM-CARD) para integrarse al Sistema Nacional de Monitoreo y Vigilancia y Alerta Temprana ante Riesgos e Inundaciones. Dentro del Proyecto Noel-Olga, Banco Mundial
	
	2016
	
	
	
	República Dominicana
	Préstamo Internac. (Banco Mundial) y Nacionales
	En ejecución

	1.2.7.7
	Implementación del Sistema Nacional de Información Hidrometeoro lógico, integrando de automáticamente todas las estaciones telemétricas y convencionales del INDRHI y todas las demás estaciones de las otras redes privadas y públicas, para fortalecer el Sistema Nacional de Monitoreo y Vigilancia y Alerta Temprana ante Riesgos e Inundaciones. Dentro del Proyecto Noel-Olga, Banco Mundial.
	
	2016
	
	
	
	República Dominicana
	Préstamo Internac. (Banco Mundial) y Nacionales
	En ejecución




I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2.8
	Mareas de tempestad y olas
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8.1
	Establecer red de estaciones mareográficas en zonas costeras en que es posible que ocurran mareas de tempestad y en coordinación con actividades de mitigación de tsunamis
	
	
	
	
	
	Miembros en condiciones de hacerlo
	Nacionales
	Los datos deberían suministrarse en tiempo real

	1.2.8.1.1
	Se establecieron siete (7) mareógrafos en las Antillas Francesas bajo el programa regional TSUAREG de aviso de tsunamis (TSUnami Alerte REGional)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8.2
	Bahamas - boyas de oleaje en reparación y entrarán en operación
	
	
	
	
	
	Bahamas
	Nacionales
	

	1.2.8.3
	El Salvador – Instalación de dos (2) boyas de corriente y olas. Una en puerto Acajutla, otra en puerto La Unión
	
	
	
	
	
	El Salvador
	Nacionales (fondos del BCIE)
	No se cuenta con datos en tiempo real aún

	
1.2.8.4
	República Dominicana – Se facilitará una actualización*
	
	
	
	
	
	República Dominicana
	Nacionales
	

	1.2.8.5
	Belice- instalación de tres (3) mareógrafos y renovación de un (1) mareógrafo
	x
	
	
	
	
	Belice
	Nacional
	No completado


*Los 4 mareógrafos instalados en República Dominicana, Puerto Plata, Punta Cana, Punta Caucedo y Barahona están operando. Del quinto proyectado en Samana aún no se tiene información, ya que hubo reducción de presupuesto para la Red Sísmica de Puerto Rico, organismo que lo instalara.
* En República Dominicana se acaban de instalar dos (2) boyas coralineas que tienen integrados sensores meteorológicos, una en la parte norte y otra en la sur. La información puede ser obtenida en el siguiente link: http://www.coral.noaa.gov/data/crews-data.html

I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.2.9
	Sistemas de detección de rayos
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9.1
	Estudios de viabilidad para instalar una red de detección de rayos de alta resolución en las Antillas Menores
	
	
	
	
	
	Francia, CMO
	Por determinar
	En la 1ª fase se exploran las redes disponibles con objeto de encontrar la más adecuada para la región y actualizarla o instalarla.
Estudios en marcha.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9.2
	La República Dominicana está desarrollando una red de detectores de rayos para uso de la región y del CMRE de Miami. Se están presentando inconvenientes para tener disponible la información. La compañía Vaisala, informo que habría que incluir con costo adicional, los dispositivos para la comunicación.
	
	
	
	
	
	República Dominicana
	Sector Privado
	Aunque sea Recursos Privados, están disponibles para uso del servicio.

	1.2.9.3
	Panamá ha instalado un sistema de detección de rayos con dos sensores conjuntamente con el ICE de Costa Rica.
	
	
	
	
	
	Panamá
	
	En 2014 se espera instalar un tercer sensor

	1.2.9.4
	Belice va a adquirir cuatro (4) sensores de detección a través de la colaboración con la compañía eléctrica local
	
	
	
	
	
	Belice
	Banco Mundial (Energy Resilience for Climate Adaptation Project (ERCAP))
	La adquisición se iniciará en octubre de 2016



I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.3	SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES METEOROLÓGICAS

	1.3.1
	Redes nacionales de telecomunicación
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.1
	Suministrar medios de telecomunicación apropiados para recopilar en los CMN todos los datos de observación procedentes de las estaciones de la red sinóptica básica regional, de acuerdo con las necesidades de la VMM (es decir, que el 95% de los informes ha de llegar al centro de recopilación de datos en los 15 minutos siguientes a la hora de registro de la estación de observación)*
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales y asistencia externa
	Adopción de medidas urgentes

	1.3.2
	Disposiciones especiales de telecomunicación en materia de huracanes
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.1
	Establecer, según proceda, enlaces de comunicación que permitan un contacto directo entre los centros de aviso para que puedan establecerse comunicaciones directas entre los pronosticadores 
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales
	Se cuenta con teléfonos satelitales que pueden apoyar las labores en caso de fallas en la red de comunicaciones


 En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.3.2.2
	Establecer, según proceda, enlaces nacionales e internac. de comunicación para la distribución de avisos y advertencias
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales y asistencia externa
	

	1.3.3
	Red regional de telecomunicación
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.1
	Continuar mejorando y actualizando los sistemas de telecomunicaciones de acuerdo con el Plan Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas en la AR IV*
	
	
	
	
	
	Miembros
	
	

	1.3.3.2
	Promover la instalación de sistemas de la Red de información meteorológica para los encargados de las medidas de emergencia (EMWIN) 
	
	
	
	
	
	Estados Unidos de América
Miembros
	Asistencia externa y 
Presupuestos nacionales
	

	1.3.3.3
	El Salvador, 5 sistemas de la Red EMWIN
	
	
	
	
	
	El Salvador
	NOAA (Estados Unidos), asistencia técnica durante 2013 para poner en marcha el proceso
	En proceso de instalación durante el 2014

	1.3.3.4
	El Salvador, 5 sistemas GEONETCAST
	
	
	
	
	
	E Salvador
	NOAA (Estados Unidos), asistencia técnica durante 2013 para poner en marcha el proceso
	En proceso de instalación durante el 2014




I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.3.3.5
	Migración al nuevo sistema SMT
	
	
	
	
	
	Todos los Miembros
	
	Está previsto que la radiodifusión a través del Sistema Internacional de Comunicaciones por Satélite (SICS) termine en junio de 2012

	
	Migrar a SMT
	
	
	
	
	
	Panamá
	Nacionales
	Al día

	1.3.3.6
	Apoyar la implementación del sistema satelital GEONetcast para compartir información meteorológica y como sistema de relevo en caso de falla total de los otros sistemas de recepción satelital e Internet
	
	
	
	
	
	
	
	Por medio de este sistema se podrían diseminar imágenes satelitales, productos de modelos numéricos del tiempo e información básica del Centro Nacional de Huracanes.


 En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.


I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO
	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.4	SIMULACIÓN, PREDICCIÓN Y AVISO DE HURACANES Y MAREAS DE TORMENTA

	1.4.1
	Actividades del proyecto sobre mareas de tempestad
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	1.4.1.1
	Trazar mapas de mareas de tempestad y emprender actividades de evaluación de peligros*
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales y asistencia externa, incluida la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD)
	Con asesoramiento de la OMM; Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)

	
	
	
	
	
	
	
	Miembros
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Bahamas
	
	Formato digitalizado; resolución de 0,1 a 1,0 milla náutica

	
	
	
	
	
	
	
	Miembros
	
	 

	1.4.1.2
	Recopilar datos batimétricos y topográficos*
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Base de datos nueva y actualizada para topografía y batimetría (litto 3D) que se utiliza para estudios sobre inundaciones costeras
	
	
	
	
	
	Antillas Francesas 
	
	Menos de 1 m de resolución para elevación

	
	Bahamas – se están actualizando atlas de inundaciones costeras
	
	
	
	
	
	Bahamas
	
	

	1.4.1.3
	Mejorar la cobertura del mapa de mareas de tempestad utilizando SLOSH
	
	
	
	
	
	
	
	


 En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.
I.	COMPONENTE METEOROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	1.4.1.4
	Hacer participar a los especialistas en sistemas de alertas tempranas de tsunamis y otros peligros costeros en las actividades de modelización de las mareas de tempestad y de evaluación de peligros
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.5
	Suministrar datos batimétricos a fin de elaborar un modelo de circulación local y mapas de riesgos de inundaciones, que facilitarán la evaluación y la predicción en tiempo real de los efectos de las mareas de tempestad, los tsunamis y otros peligros costeros
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.6
	El Salvador ha generado un catálogo de riesgo de tsunamis sobre todo el litoral costero, disponible en la web
	
	
	
	
	
	El Salvador 
	Fondos nacionales con el Programa PNRR y fondos de España
	



II.	COMPONENTE HIDROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	2.1	APOYO A LOS SERVICIOS E INSTALACIONES HIDROLÓGICAS

	2.1.1
	Fortalecer los Servicios Hidrológicos Nacionales y, en particular, mejorar las redes de observación hidrológica y las de transmisión y tratamiento de datos
	
	
	
	
	
	Miembros interesados 
	Nacionales y asistencia externa
	Esto incluiría la promoción del uso de información cuantitativa sobre la precipitación obtenida a partir de pronósticos de precipitación, redes de radares de superficie y satélites, como se prevé en el componente meteorológico del Plan técnico

	2.1.2
	Organizar y celebrar cursillos nacionales y/o subregionales de hidrología para la reparación y el mantenimiento de instrumentos hidrológicos, y fomentar el establecimiento de instalaciones subregionales para la calibración de esos instrumentos
	
	
	
	
	
	Miembros interesados
	Nacionales y asistencia externa
	




II.	COMPONENTE HIDROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	2.2	PREDICCIÓN HIDROLÓGICA

	2.2.1













	Establecer, mejorar y/o ampliar la predicción hidrológica (incluidas las crecidas repentinas) y los sistemas de avisos en zonas expuestas a inundaciones, y en particular: 
a)	pedir a los países que examinen el establecimiento o ampliación de sus sistemas, y
b)	establecer un sistema guía sobre crecidas repentinas para América Central
_______________________
· La cuenca hidrográfica del YAQUE DEL SUR. Esta actividad no está finalizada, se encuentra aún en fase de diseño la parte predictiva, ya se está instalando las estaciones automáticas que servirán de apoyo al sistema.
	












2015
	
	
	
	
	










República Dominicana
	Nacionales
	Se requieren datos adicionales
En ejecución

	
	· El río Lempa y el río Jiboa para 2014 (El Salvador)
· La cuenca hidrográfica del río internacional, RÍO GRANDE (RÍO BRAVO)

	
	
	
	
	
	Honduras
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Guatemala
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	México y Estados Unidos de América
	
	



II.	COMPONENTE HIDROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	
2.2.1 (cont.)
	· Las cuencas hidrográficas del VIEJO, el COCO y el TUMA
· El RÍO SARAPIQUI (Costa Rica)
	
	
	
	
	
	Nicaragua
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Costa Rica
	
	

	
	Se invitará a los países indicados a examinar el establecimiento/expansión de los sistemas en:
· la cuenca hidrográfica del YAQUE DEL SUR 
· la cuenca hidrográfica del YAQUE DEL NORTE 
· el RÍO LEMPA
· la cuenca hidrográfica del río internacional, RÍO GRANDE (RÍO BRAVO)
· las cuencas hidrográficas del VIEJO, el COCO y el TUMA
	
	


xx
	


xx
	
	
	
Miembros interesados
	
Nacionales





	






YANQUE DEL NORTE:
Completada



II.	COMPONENTE HIDROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	

2.2.1 (cont.)
	Establecer, mejorar y/o ampliar la predicción hidrológica (incluidas las crecidas repentinas) y sistemas de avisos en zonas propensas a inundaciones, y en particular:
a) establecer sistemas de aviso de crecidas repentinas en zonas propensas a inundaciones
b) fomentar el uso de modelos hidrológicos para predecir el comportamiento de la lluvia y las características de la escorrentía, prestando atención especial al uso de la información de radar y satélite.
	
	
	
	
	
	Miembros interesados
	Nacionales
	





II.	COMPONENTE HIDROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	2.2.1
(cont.)
	Panamá


Panamá

	
	XXX


XXX

	XXX


XXX

	XXX


XXX

	
	II fase del sistema de alerta temprana de la cuenca del río Pacora
Sistema de pronóstico hidrológico interactivo
	Nacionales


Nacionales
	

	
	Mejorar el Sistema guía para crecidas repentinas (NOAA/Centro de investigación hidrológica) para Haití y la República Dominicana tan pronto como las observaciones en tierra estén disponibles en Haití
	
	
	
	
	
	OMM/NOAA

	OMM/NOAA

	



II.	COMPONENTE HIDROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	2.3	ESTUDIOS Y MAPAS BÁSICOS DE APOYO

	2.3.1
	Determinar las zonas propensas a inundaciones y realizar un inventario de las instalaciones existentes de observación hidrológica, así como de transmisión y tratamiento de datos en esas zonas, y definir las necesidades de servicios meteorológicos conexos
	
	
	
	
	
	Miembros interesados 
	Nacionales y asistencia externa
	Para esos estudios debe utilizarse, en la medida de lo posible, la experiencia de los países Miembros del Comité

	2.3.2
	Realizar estudios hidrometeorológicos y de precipitación-escorrentía (incluidos análisis de la duración, cantidad y distribución zonal de la lluvia) con fines de planificación y diseño
	
	
	
	
	
	Miembros interesados 
	Nacionales y asistencia externa
	

	2.3.3
	Realizar estudios, cuanto antes, e inmediatamente después de crecidas a fin de delimitar las zonas inundadas, utilizando en lo posible imágenes aéreas y de satélite
	
	
	
	
	
	Miembros interesados
	Nacionales
	



II.	COMPONENTE HIDROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	2.3.4
	Preparar mapas de riesgo de crecidas en las zonas propensas, para su uso en:
a)	la planificación y adopción de medidas preventivas y de preparativos para mitigar las inundaciones;
b)	la planificación a largo plazo que incluya el uso de la tierra.
Preparar una evaluación del sistema de alerta temprana en la cuenca del río Sarapiquí en función de un evento meteorológico extremo 
	






	






	
	
	
	Miembros interesados






	Nacionales






	Se alienta a los miembros que comparten cuencas a que normalicen la escala de los mapas




La evaluación se realizará ante un evento extremo y se tomarán las medidas correctivas  de ser necesario 

	2.3.5
	Evaluar la información cuantitativa sobre la precipitación obtenida a partir de pronósticos de precipitación, satélites, radares y redes de pluviómetros para la predicción de crecidas
	
	
	
	
	
	Miembros interesados
	Nacionales y asistencia externa, incluida la CTPD
	



II.	COMPONENTE HIDROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	2.3.6
	Iniciar estudios de investigación y recopilación de datos operativos para el análisis y pronóstico de los efectos combinados de las mareas de tempestad y las inundaciones fluviales**
*Informe de Hidrología Operativa N° 30 de la OMM: "Aspectos hidrológicos de los efectos combinados de las mareas de tempestad y las lluvias abundantes en el caudal fluvial"
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales y asistencia externa
	Para esos estudios debe utilizarse, en la medida de lo posible, la experiencia de los países Miembros del Comité



*	Estos componentes del HOMS incluyen la instrumentación y los modelos hidrológicos para la observación y el pronóstico de las crecidas ocasionadas por las tormentas durante la temporada de ciclones tropicales. Los componentes del HOMS también se relacionan con la estimación de los daños de las crecidas, la extensión de las inundaciones y el trazado de mapas de llanuras inundables.
**	Los participantes en la reunión expresaron su deseo de que los grupos de meteorología e hidrología fuesen compatibles y de que el Grupo de trabajo sobre hidrología (AR IV) examinase el Plan técnico para la AR IV.


II.	COMPONENTE HIDROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	2.3.7
	Efectuar estudios básicos sobre la vulnerabilidad de las redes de control a los daños causados por las tormentas tropicales, teniendo también en cuenta los problemas que podrían producirse cuando las estaciones dejen de funcionar, tanto respecto a la interrupción de las series históricas disponibles como al suministro de observaciones y datos sobre fenómenos ulteriores
	
	
	
	
	
	Miembros interesados
	Nacionales y la CTPD
	

	2.3.8
	Efectuar estudios básicos sobre la intensidad y variabilidad espacial de la pluviosidad producida por todas las tormentas tropicales durante la temporada de ciclones tropicales, así como sobre la densidad óptima de la red pluviométrica registradora 
	
	
	
	
	
	Miembros interesados
	Nacionales y la CTPD
	



II.	COMPONENTE HIDROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	
	· Elaboración de estudio hidrológico del río Savita hasta la comunidad el Dean, Provincia Monte Plata, abril de 2013.
·  Estudio de disponibilidad hídrica en la cuenca del arroyo Charco Colorado, específicamente en el lugar de presa construida de Palma Sola, marzo de 2013.
·  Elaboración estudio hidrológico del rio Las Cuevas, Azua, Marzo 2013.
·  Estudio hidrológico y de inundaciones del río Camú, en la comunidad de San Miguel, municipio Fantino de la provincia Sánchez Ramírez, marzo de 2013.
·  Estudios hidrológicos de los arroyos Carril y Palo Amarillo, en el municipio Laguna Salada, provincia Valverde Mao, junio de 2013.
· Estudio hidrológico del arroyo Guayabal, Padre Las Casas, marzo de 2013.
·  Estudio hidrológico del río Magua, hasta el poblado Las Cañitas provincia Hato Mayor, mayo de 2013.
	
	
	
	
	
	República Dominicana
(INDRHI)
	Nacionales
	



II.	COMPONENTE HIDROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	
	· Estudio hidrológico del río  Culebra, hasta la carretera de Miches, Sabana de La Mar, mayo de 2013.
· Estudio hidrológico del arroyo Los Corozos, Padre Las Casas, marzo de 2013.
·  Determinación de curva de duración de caudales para arroyos Carril y Palo Amarillo, en el municipio Laguna Salada, provincia Valverde Mao, junio de 2013.
· Estudio hidrológico  del arroyo Arenquillo en su paso por el poblado Villa González, Santiago, junio de 2013.
· Estudio hidrológico de la confluencia de los arroyos Guajabo y Jagua, provincia Dajabón, julio de 2013.
· Estudio hidrológico del río Camú, Puerto Plata, julio de 2013.
	
	
	
	
	
	República Dominicana
(INDRHI)
	Nacionales
	

	2.3.9
	Preparar mapas sobre el riesgo de crecidas de las zonas susceptibles a inundaciones causadas por tormentas tropicales, separando las inundaciones producidas por lluvias locales de las originadas por la lluvia en la cabecera de las cuencas hidrográficas
	
	
	
	
	
	Miembros interesados
	
	



II.	COMPONENTE HIDROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	2.3.10
	Efectuar estudios básicos sobre los problemas de funcionamiento de los embalses cuando sus cuencas se ven afectadas por lluvias producidas por tormentas tropicales y tomar decisiones con respecto al agua embalsada
	
	
	
	
	
	Miembros interesados
	Nacionales y la CTPD
	

	2.3.11
	Iniciar una base de datos basada en el Sistema de información geográfica (SIG) que será utilizada por todos los países de la Región
	
	
	
	
	
	Miembros interesados
	Nacionales y la CTPD
	

	2.3.12
	Establecer un proyecto regional para generalizar los conocimientos relativos a los efectos hidrológicos de las tormentas tropicales y los huracanes**
	
	
	
	
	
	Miembros interesados
	Nacionales y la CTPD

	

	2.3.13
	Recurso hidrogeológico en la cuenca piloto del Arco Seco: calidad, disponibilidad, efectos en los ríos
	
	
	
	XXX
	
	Panamá
	
	En 2017

	2.3.14
	Modelización hidrológica de la cuenca del río Macal para el pronóstico de las entradas de agua a las instalaciones hidroeléctricas
	
	XXX
	XXX
	
	
	Belice
	Subvención Banco Mundial / GEF
	



II.	COMPONENTE HIDROLÓGICO

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	2.4	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA HIDROLÓGICA

	2.4.1
	Prestar atención a la puesta a disposición por medio del Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS) de componentes y secuencias que contengan tecnología hidrológica adecuada para el componente hidrológico del Plan técnico*
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales y la CTPD
	Con el asesoramiento
de la OMM

	
2.4.2
	Realizar un esfuerzo de promoción entre los países Miembros para que puedan desarrollar los componentes del HOMS que reflejen en particular la experiencia de las regiones afectadas por las tormentas tropicales. El Comité ha de fomentar la inclusión de los componentes en el Manual de Referencia del HOMS
	
	
	
	
	
	Comité de Huracanes en cooperación con sus Miembros
	Nacionales y la CTPD
	


*	Estos componentes del HOMS incluyen la instrumentación y los modelos hidrológicos para la observación y el pronóstico de las crecidas ocasionadas por las tormentas durante la temporada de ciclones tropicales. Los componentes del HOMS también se relacionan con la estimación de los daños de las crecidas, la extensión de las inundaciones y el trazado de mapas de llanuras inundables.
**	Los participantes en la reunión expresaron su deseo de que los grupos de meteorología e hidrología fuesen compatibles y de que el Grupo de trabajo sobre hidrología (AR IV) examinase el Plan técnico para la AR IV.

III.	COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA CASOS DE DESASTRE

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	3.1	PREVENCIÓN DE DESASTRES

	3.1.1
	Señalar a la atención de las autoridades nacionales el papel principal de los factores meteorológicos e hidrológicos al efectuar análisis de la vulnerabilidad en los ámbitos de la planificación física y urbana, la zonificación del uso de la tierra, las obras públicas y los códigos de construcción
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales, regionales e internacionales
	

	3.1.2
	Sensibilizar al público sobre los riesgos de huracanes y otros fenómenos conexos, antes de cada temporada de huracanes
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales, regionales e internacionales
	Se solicita a los Miembros que colaboren con la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD)

	3.1.3
	Participar activamente en las conferencias relacionadas con la mitigación de los efectos de los peligros naturales y los sistemas de aviso multirriesgos y en actividades conexas. El Comité de Huracanes designará a un representante para que asista a las reuniones del Grupo Intergubernamental de Coordinación del Sistema de Alerta contra los Tsunamis y otras Amenazas Costeras en el Caribe y Regiones Adyacentes
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales, regionales e internacionales
	



III.	COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA CASOS DE DESASTRE

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	3.1.4
	Participar activamente en la preparación y en el examen permanente de los planes nacionales de prevención de desastres y preparación para casos de desastre.
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales
	

	3.1.5
	Cooperar con todos los organismos nacionales y regionales en sus actividades anuales previas a la temporada de huracanes. Cuando no las haya, los Servicios Meteorológicos deberían fomentarlas
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales y regionales
	

	3.1.6
	Promover buenas relaciones con los medios de comunicación y utilizar plenamente sus servicios para difundir información antes y durante la temporada de huracanes
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales, regionales e internacionales
	

	3.1.7
	Organizar la pronta transmisión de pronósticos de huracanes e inundaciones al organismo central de coordinación encargado de la organización de medidas de protección y de socorro, y a los organismos similares de coordinación a escala regional, para facilitar la difusión oportuna de avisos por esos organismos
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales y regionales
	



III.	COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA CASOS DE DESASTRE

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	3.1.8
	Velar por que los comunicados oficiales relacionados con pronósticos, avisos, medidas preventivas o de socorro sean elaborados solamente por personas autorizadas y difundidos sin modificaciones
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales, regionales e internacionales
	


	3.1.9
	Asesorar sobre los programas de formación y contribuir a los mismos para apoyar los programas de preparación de manera que todas las autoridades y los organismos encargados de la prevención de desastres cuenten con administradores especializados en desastres, ejecutivos encargados del control de desastres y grupos y trabajadores de rescate/socorro
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales, regionales e internacionales
	






III.	COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA CASOS DE DESASTRE

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	3.2	EXÁMENES Y EJERCICIOS DE PRUEBA

	3.2.1
	Participar en exámenes periódicos de los planes de prevención y preparación para casos de desastre con miras a garantizar que se mantengan activos y actualizados
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales y asistencia externa
	Con asesoramiento de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Organismo del Caribe para gestión de emergencias en casos de desastre (CDEMA)

	3.2.2
	Realizar ejercicios de prueba y de control del personal para verificar la idoneidad de los planes de preparación para casos de desastre de los SMHN, preferentemente de forma progresiva anual antes del comienzo estacional previsto de las amenazas de desastres naturales, pero también con respecto a los planes para afrontar desastres repentinos, en forma ocasional sin previo aviso
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales
	





IV.	COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	4.1	FORMACIÓN DE PERSONAL METEOROLÓGICO

	4.1.1
	Evaluar las siguientes necesidades actuales y previstas de formación de personal especializado para dotar de personal a los sistemas de aviso a todos los niveles:
a)	las que se pueden satisfacer con los medios e instalaciones de formación profesional ya disponibles en los países Miembros*
b)	las que exigen asistencia de fuentes externas*
Tomar medidas apropiadas para organizar esos programas de formación profesional*
	
	
	
	
	
	
	
	Con asesoramiento de la OMM

	
	
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales
	

	
	
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales
	

	
	
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales y asistencia externa
	

	4.1.2
	Apoyar, según corresponda, y utilizar al máximo las instalaciones de formación profesional ofrecidas en los Centros regionales de formación de la OMM en el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (Barbados), en la Universidad de Costa Rica (San José) y en la Oficina tropical de Washington
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales y asistencia externa
	


 En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

IV.	COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	4.1.3
	Tomar disposiciones para organizar cursos de dos a tres semanas de duración sobre temas relacionados con la estimación de las lluvias de tormenta y con la predicción de huracanes, que han de organizarse en el CMRE de Miami y los Centros regionales de formación en el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe y la Universidad de Costa Rica*
	
	
	
	
	
	Centros regionales
	Regionales, nacionales y asistencia externa
	Estos cursos deben realizarse en inglés y en español

	4.1.4
	Tomar disposiciones para celebrar periódicamente seminarios o cursillos sobre temas específicos de especial interés para la predicción y el aviso de huracanes, dándose prioridad a las técnicas operativas para la interpretación y el uso de productos de predicción numérica del tiempo (PNT) y de datos obtenidos por satélite y radar y a la predicción de mareas de tempestad
	
	
	
	
	
	Miembros del Comité de Huracanes
	Nacionales y asistencia externa
	



IV.	COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	4.1.5
	Impartir formación sobre las mareas de tempestad y los peligros costeros es una necesidad vital para la región, y debe proseguirse a tenor de los resultados del cursillo en la República Dominicana
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.6
	Tomar disposiciones para el intercambio de visitas de trabajo del personal entre los centros operativos y los centros de formación profesional
	
	
	
	
	
	Miembros de los centros de formación profesional
	Nacionales y asistencia externa, proyectos regionales, la CTPD
	

	4.1.7
	Impartir formación especializada para pronosticadores de Haití 
Llevar a cabo también formación continua para el personal técnico 
	
	
	
	
	
	Francia, 
Estados Unidos
	A través del proyecto Canadá/OMM
	Con materiales  y traducción al francés
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IV.	COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	4.2	FORMACIÓN DE PERSONAL HIDROLÓGICO

	4.2.1
	Evaluar la disponibilidad y las capacidades actuales del personal y las futuras necesidades en lo que respecta a la formación profesional de los hidrólogos en temas concretos relativos a la predicción y a los avisos hidrológicos, y de los técnicos hidrológicos, con objeto de fomentar y adoptar medidas pertinentes para organizar y difundir información sobre cursos, talleres y seminarios de formación profesional, y en particular para apoyar:
a)	el establecimiento de un centro subregional en el Istmo Centroamericano para la formación de técnicos hidrológicos;
b)	la formación de personal de hidrología operativa en el centro subregional (de formación) del Caribe; 
c)	la organización de un curso de formación en hidrología de ciclones tropicales y predicción de crecidas;
Celebrar cursos y talleres sobre técnicas de predicción hidrológica o sobre adquisición, tratamiento y análisis de datos
	
	
	
	
	
	Miembros interesados 















Estados Unidos de América u otros Miembros interesados 
	Nacionales y asistencia externa















Nacionales y asistencia externa
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	4.2.2
	Tomar disposiciones para el intercambio de visitas de trabajo del personal entre los centros nacionales de hidrología y predicción de crecidas y los centros regionales de formación en hidrología
	
	
	
	
	
	Miembros, de los centros de formación
	Nacionales y asistencia externa, proyectos regionales, la CTPD
	




Apéndice V

V.	COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN

	TAREAS
	CALENDARIO
	RESPONSABLES
	RECURSOS
	OBSERVACIONES

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	
	

	5.1	INVESTIGACIÓN

	5.1.1
	Facilitar el acceso a la información sobre las actividades de investigación realizadas en países Miembros y sus resultados a otros Miembros del Comité con vistas a transferirla para su aplicación operativa, según proceda*
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales
	*Cuando se le pide, la OMM facilita el intercambio de información sobre esas actividades, así como sobre fuentes de datos disponibles para la investigación

	5.1.2
	Presentar propuestas sobre actividades conjuntas de investigación para su consideración por el Comité a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y utilizar de forma más idónea los recursos y las capacidades disponibles
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales
	

	5.1.3
	Organizar visitas de intercambio de personal entre centros nacionales de investigación
	
	
	
	
	
	Miembros
	Nacionales y asistencia externa, proyectos regionales, la CTPD
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